

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari la IP Gimnaziul Pîrjolteni. Reparația capitală a sălii de sport.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări de reparație pereți, sistem de încălzire și tâmplărie la IP Gimnaziul Pîrjolteni. Reparația capitală a sălii de sport.										
3.	Lucrări de reparație tavan și electricitate la IP Gimnaziul Pîrjolteni. Reparația capitală a sălii de sport.										
4.	Lucrări de reparație pardoseli la IP Gimnaziul Pîrjolteni. Reparația capitală a sălii de sport.										

*Nota : Lucrarile vor fi executate in termen de 3 luni, după semnarea actului de deschidere a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Bostan Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "AMI PRIM GROUP" S.R.L