

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația drumului L 205 Mateuți –Boșernița
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Luna	
		1	2
1.	Organizare de șantier	+	+
2.	Obiect 01 L 205 G41- Mateuți –Boșernița, tronson (km 8,315 – 8,465) Categorie de lucrări: <u>Scarificarea și sapătura mecanica</u> <u>Nivelarea acostamentelor</u> <u>Strat de fundație sau reprofilare din pietris</u> <u>Amorsarea suprafețelor straturilor de baza</u> <u>Asfaltarea partii carosabile 6cm</u> <u>Asfaltarea partii carosabile 4cm</u> <u>Consolidarea acostamentelor 10cm</u>	+ + +	+ + + +
3.	Obiect 02 L 205 G41- Mateuți –Boșernița, tronson (km 15,050 – 15,500) Categorie de lucrări: <u>Frezarea stratului de beton asfaltic uzat</u> <u>Curățirea mecanica si transportarea la 25km</u> <u>Amorsarea suprafețelor straturilor de baza</u> <u>Asfaltarea partii carosabile 6cm</u> <u>Consolidarea acostamentelor 10cm</u>	+ +	+ + +

Semnat: _____

Nume: Victor Deleu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Autodel Trans”