

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

““Lucrări de construcție a trotuarului din s.Țibirica, raionul Călărași””

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Luna					
		Mai		Iunie		Iulie	
		I	II	III	IV	V	VI
1	Organizare de șantier						
1	““Lucrări de construcție a trotuarului din s.Țibirica, raionul Călărași””						

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **30 iulie 2022**.

Data 06.05.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”