

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Reparația capitală a coridoarelor, scărilor A și B și instalarea balustradelor pe scări în LT Lucian Blaga din mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de executare/prestare 2 luni	
1	”Reparația capitală a coridoarelor, scărilor A și B și instalarea balustradelor pe scări în LT Lucian Blaga din mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți	X	X

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum

Cu stimă,

Nume: **Rusu Daniela**

Funcția în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz,**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „New Future Tech”** L.S.