

FORMULARUL F3.3.3

Graficul de execuție a lucrărilor

Lucrări de construcție a gardului IIMSP Institutul de cardiologie

Denumirea lucrărilor	I lună			
	I săptămână	II săptămână	III săptămână	IV săptămână
Lucrări de demolare (demontare)				
Lucrări de betonare a fundațiilor				
Confecționarea secțiilor de gard				
Montarea secțiilor de gard secțiilor de gard				
Lucrări tencuire și vopsire				

Semnat:

Nume:

ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul firmii

director

Denumirea firmei și sigiliu

S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

