

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Înlăturarea situațiilor de avarie din strada Industrială tronson str. Uzinelor - str. Transnistria
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Termenul si condițiile de prestare				
		zile calendaristice de la primirea ordinului de începere				
		zile, anul 2023				
		0-5	6-10	11-15	16-20	20-25
1	Organizarea șantierului	x				
2	Lucrări la terasamente	x	x	x	x	x
3	Tip 1 (reciclarea straturilor existente)	x	x	x	x	
4	Tip 2 (reparația cu beton asfaltic)	x	x	x	x	

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director comercial

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL