

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de înlocuirea felinarelor, și lucrări de montare în incinta Gimanziul
Ișnovat din satul Ișnovat, r-nul Criuleni*

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2023	
		Luna	
		1	2
1	<i>Organizare de șantier</i>		
2	<i>Lucrari conform devizelor</i>		
3	<i>Finalizare Lucrarilor</i>		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 45 zile din data înregistrării contractului de către Trezoreria de Stat. Volumul de lucrări va fi executat pînă la data 20 august 2023.

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Capital” SRL