

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “Construcția rețelei de canalizare în sat.
Horodca, r-ul Ialoveni.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 -2026					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Ianuarie- 2026	Februarie- 2026
1.	Obiect 01: Construcția rețelei de canalizare în sat. Horodca, r-ul Ialoveni.	01.09.25 ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- 25.02.26

Semnat: _____
Nume: _____ P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”

