

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Agentia asigurare resurse și administrare patrimoniului Ministerului Apărării

Lotul 1 – Lucrări de reparație capitală a cazărmii, din cadrul unității militare Cahul.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025					
		Trimestrul 3-4					
		Iunie	Iulie	August	Septemb rie	Octom brie	Noiem brie
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 <u>Lista cu cantități lucrări</u> <u>№ 11-04-1</u> <u>Soluții arhitectural</u> <u>constructive</u> 1. Demolări 2. Pereti 3. Finisari tavane 4. Pervazuri și glafuri 5. Pardoseli 6. Pereu 7. Scari <u>Lista cu cantitățile</u> <u>lucrări № 11-04-2(AVC)</u> 1. Ventilarea artificiala. 2. Protecția contra incendiului 3. Montarea utilajului						

3.	Obiect 02 <u>Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-3 (Încălzire)</u> 1.Lucrări tehnice sanitare 2.Montarea utilajului <u>Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-04 (Sistem de alimentare cu căldură)</u> 1. Lucrări tehnice sanitare 2. Montarea utilajului <u>Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-5 Automatizare (AIVC)</u> 1. Lucrări de montare <u>Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-6 Instalații interioare alimentare cu apa si canalizare</u> 1. Cazarma, Lucrări tehnico-sanitare 2.Lucrări de montare						
4	Obiect 03 <u>Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-7 Echipament electric de forță și Iluminatul electric (EEF/IEI)</u> 1.Lucrări de construcții 2.Lucrări de montare						
5	Obiect 04 <u>Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-8 Sistemul de evacuare a fumului (AEF1)</u> 1. Lucrări de montare						

6	Obiect 05 <u>Lista cu cantitățile de</u> <u>lucrări № 11-04-9</u> <u>Rețele de telecomunicații</u> <u>(TS)</u> 1.Lucrari de montare -Rețele de cabluri structurale - Instalatii de ceasoficare - Reteua de telefonie <u>Finisarea lucrărilor,</u> <u>verificarea.</u>						
---	---	--	--	--	--	--	--

Semnăt: _____ Nume: Țurcan Vasile (director)