

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
la DETS sectorul Râșcani

nr. Achizitie 21053596
[ocds-b3wdp1-MD-1647861580013](#)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Perioada de executare a lucrarilor	
		Aprilie	mai
	Lucrari de schimbarea timplariei (geamurile), Gim."I. L.Caragiale", str. M. Costin 19/7		
2.	Categoria de lucrări: 1) demontarea tamplariei existente , 2) montarea tamplariei noi 3) montarea pervazurilor si glafurilor 4) reparatii tencuieli interioare, vopsitorii, 5) lucrari de incarcare, descarcare, transportare a deseurilor	30 zile calendaristice	30 zile calendaristice

TOTAL:

**maximul 60 zile calendaristice (2 luni) din data inregistrarii contractului la trezorerie si
semnarea procesului verbal de incepere a lucrarilor , conform cerintelor cu privire la
termenii si conditiile de prestare/executare solicitati in anuntul de participare**

Semnatura autorizata electronic
Nume: Cazac Aurel
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei : SRL MOBICLASS
Data 5 aprilie 2022