

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația drumului str. Viticultorilor, str. Padurilor, str-la 1 Padurilor și porțiunii str-la 2 Schinoasa Deal

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul						
		2026						
		Total = 7 luni						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
0	Organizare de șantier							
1	Reparația drumului str. Viticultorilor, str. Padurilor, str-la 1 Padurilor și porțiunii str-la 2 Schinoasa Deal							

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL