

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice locale din raionul Telenеști”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>succinta a lucrarilor                                                                        | Perioda de executare |                |                   |                   |                  |                   |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
|            |                                                                                                                            | Februarie<br>2026    | Martie<br>2026 | Noiembrie<br>2026 | Decembrie<br>2026 | Ianuarie<br>2027 | Februarie<br>2027 | Martie<br>2027 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                      | +                    | +              | +                 | +                 | +                | +                 | +              |
| 2.         | Servicii de întreținere de iarnă a<br>drumurilor publice locale din<br>raionul Telenеști conform<br>documentatiei de deviz | +                    | +              | +                 | +                 | +                | +                 | +              |
|            |                                                                                                                            |                      |                |                   |                   |                  |                   |                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Colun Parascovia**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC “S&T Prodpan” SRL**