

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reconstrucție a bazinelor de acumulare din or. Cantemir

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrări de reconstrucție a bazinelor de acumulare din or. Cantemir					
3.						
...						

Semnat: _____

Nume: Petreanu Dragalina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „TheCrown”