

Proces-verbal de recepție finală

[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) lit. a) din Codul urbanismului și construcțiilor]

nr. 1 din 19 septembrie 2025,
localitatea s. Țaul, rl Dondușeni.

Obiectivul **“Lucrări de reparație și renovare aedificiului OMF s. Scăieni – IMSP Centrul de Sănătate Țau”** este executat în cadrul contractului **nr. 19 din 26 mai 2025**.
Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. __ din __, valabilă până la
20 ____, emisă de către _____.

1. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 05.09.2025-19.09.2025, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Leontea Tatiana - Sef al IMSP CS Țaul

Secretar:

Scorțescu Liliana - Jurist

Membrii Comisiei:

Apostoliuc Nina - Economist

Pricop Vitalie - Medic de familie

Moloșniuc Violeta - Asistent medical

Siminițchi Petru - Diriginte de șantier

(numele, prenumele, funcție)

2. La recepția finală au mai participat:

Bulmaga Valeriu - Antreprenor /Directorul SRL “Vatel Prim”

(nume, prenume, funcție)

3. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 05 septembrie 2025;

3) observațiile Comisiei de recepție: nu sunt;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectivului au fost sau nu completate;

5) instrucțiunile de exploatare și de urmărire a comportării în exploatare a obiectivului sunt sau nu în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat sau nu corespunzător în perioada de la terminarea acesteia, la data de 19.09.2025, și până la data întocmirii prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de __ luni, constatările comisiei fiind: recepția finală a obiectului;

7) valoarea obiectivului/lucrărilor de construcții este de 798 776,01 lei, conform listei caietului de sarcini.

4. În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: recepția finală a obiectului.

5. Comisia de recepție motivează propunerea prin: recepția finală a obiectului.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: “Lucrări de reparație și renovare aedificiului OMF s. Scăieni – IMSP Centrul de Sănătate Țau”, sa fie receptionate si transmise investitorului, cu toata documentatia de executie.

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție.

8. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un număr total de 2 file, a fost încheiat la data de 19.09.2025, în 3 exemplare.

[pentru obiectivele prevăzute la art. 192 alin. (9) și art. 197 alin. (9)]

Specialiști:

(nume, prenume, semnătură)

(nume, prenume, semnătură)

19.09.2025.



Notă. În cazul în care concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică are un volum mare, aceasta se anexează la procesul-verbal de recepție finală, efectuându-se mențiunea respectivă în procesul-verbal, cu indicarea numărului de file suplimentare, iar semnătura se aplică atât pe procesul-verbal de recepție finală, cât și pe anexa respectivă. În acest caz, anexa devine parte componentă și indispensabilă a procesului-verbal de recepție finală.