

Nr. 07.02-5 din 07.02.2020

FORMULARUL F3.5
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocului administrativ lit. „V” din incinta sediului MAI

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2020			
		100 zile calendaristice			
		30 zile	30 zile	30 zile	10 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile			
2.	Lucrari de constructie	+	+	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 100 zile calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 07.02. 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”