

GRAFIC DE EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Reparatia capitala acoperisului Centrului de mestesuguri din satul**Rautel, r. Falesti**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	
		30 zile	
1.	Organizare de șantier	2 zile	
2.	Reparatia capitala acoperisului Centrului de mestesuguri din satul Rautel, r. Falesti		28 zile

Volumele de lucrari prezentate conform ofertei vor fi executate in termen de **30 zile** in anul 2021 cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care ar provoca sistarea lucrărilor pe termen nedeterminat pina la reinceperea lor.

Semnat: _____

Nume: Babii RaduFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei: SRL „Energia”