

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a galeriilor subterane a IMSP IMU
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni	
		1	2
	<u>Organizare de șantier</u>		
1.	Lucrari electricitate, iluminare	--	
2.	Lucrari de constructie	--	----

Termen de executie maxim de 60 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Data completării **04.09.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**