

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul 1- Lucrări de reparație a acoperișului de tip plat a edificiilor: Bloc Staționar; ACCEPT- Centru Timpuriu; Ventilatoare (etaj Tehnic); Ventilatoare, cota superioară.

Lotul 2- Lucrări de reparație a acoperișului de tip plat a edificiilor: Chirurgie et.7; Bioinginerie, Chirurgie; Cota superioară Bioingineria.

Lotul 3- Lucrări de reparație a acoperișului de tip plat a edificiului: Etaj tehnic, Laborator 1, 2. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 60 zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lotul 1- Lucrări de reparație a acoperișului de tip plat a edificiilor: Bloc Staționar; ACCEPT- Centru Timpuriu; Ventilatoare (etaj Tehnic); Ventilatoare, cota superioară.												
3	Lotul 2- Lucrări de reparație a acoperișului de tip plat a edificiilor: Chirurgie et.7; Bioinginerie, Chirurgie; Cota superioară Bioingineria.												
4	Lotul 3- Lucrări de reparație a acoperișului de tip plat a edificiului: Etaj tehnic, Laborator 1, 2.												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**