

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparatia strazii Alezandru Lapusneanu, Nicolae Sulac s. Fundul Galbenei r-nul Hincesti**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                        | Anul 2023 |         |         | ... | Anul (n) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----|----------|
|            |                                                                                                                 | 1         | 2       | 3       | ... | Luna (n) |
| 1.         | <b>Organizare de șantier</b>                                                                                    |           |         |         |     |          |
| 2.         | <b>Obiect 01</b><br>Categorie de lucrări:<br>Lucrări de terasament,<br>Săpături, pregătire,                     | 15 zile   |         |         |     |          |
| 3.         | <b>Obiect 02</b><br>Categorie de lucrări: lucrări de<br>executare a fundatiei drumului<br>așezarea pietrișului, |           | 15 zile |         |     |          |
| 4.         | <b>Obiect 03</b><br>Categorie de lucrări: lucrări de<br>betonare                                                |           |         | 15 zile |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: **S.R.L „A.C.&Group S”**