

## Graficul de execuție a lucrărilor

Nr.	Denumirea obiectului	Ianuarie 2019															Februarie 2019																											
		3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
	<b>Conducătorul, instalatorii</b>																																											
1	SÎT și CCA Edineț																																											
2	SÎUD Edineț																																											
3	SÎUD Hîncești																																											
4	SÎUD Orhei																																											
5	SCT Rezina																																											
6	SCT Soroca																																											
7	SÎUD Cahul																																											
8	SÎUD Căușeni																																											
9	SSC Strășeni																																											
10	CM Telenești																																											

