

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-e, aluminiu în clădirea administrativă din bd. Ștefan cel Mare 162,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna						
		02	03	04	05	06	07	08
	Organizare de șantier		1-31	1-30	1-31	1-28		
1.	<i>Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastră.</i>							

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii : **„Eusevas Cons” S.R.L.**