

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia curenta a unei portiuni de drum str. Kolhoznaia,
s. Grigorievca r-l Causeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna				
		10 (octombrie)	11 (noiembrie)			
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări:	Reparatia cu renta a unei portiuni de d rum str. Kolhoznaia, s. Grigoriev ca r-l Cause ni	Finalizarea lucrarilor si semnarea procesului verbal de executare a lucrarilor			

Toate lucrarile vor fi finalizate in decurs de 45 zile in dependenta de semanarea contractului .

Data completării 25.09.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Dontu Tatiana

Administrator **S.R.L. „SIMDOMITA”**

semnatura electronica