

Beneficiar: Primaria mun.Straseni

Reparatia acoperisurilor la Gradinita de copii Nr.2 si Gradinita de copii Nr.3 din mun. Strasenii

		TOTAL 90 zile lucrătoare																																																																																																			
ZILE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90										
Gradinita de copii Nr.2																																																																																																					
1	Demolari																																																																																																				
2	Centura de beton, consolidari																																																																																																				
3	Montarea structurii de rezistenta																																																																																																				
4	Montarea astereala si pelicula																																																																																																				
5	Montare invelitoare																																																																																																				
6	Montarea sistemului de scurgere																																																																																																				
7	Montarea ingradirii metalice/scari																																																																																																				
Gradinita de copii Nr.3																																																																																																					
8	Demolari																																																																																																				
9	Centura de beton, consolidari																																																																																																				
10	Montarea structurii de rezistenta																																																																																																				
11	Montarea astereala si pelicula																																																																																																				
12	Montare invelitoare																																																																																																				
13	Montarea sistemului de scurgere																																																																																																				
14	Montarea ingradirii metalice/scari																																																																																																				

Director Jereghi Igor _____