

OFERTANT
SRL "Sud-Terra "

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

„Работы по утеплению и замене кровли в д/с №5 мун. Комрат”

Наименование строительных этапов	Anul 2020			
	1	2	3	4
Организационно-подготовительные работы	+			
1.Строительные работы – корпус А и С				
Демонтажные работы	+			
Устройство конструкции каркаса кроли	+			
Устройство обрешетки кровли	+			
Устройство профнастила	+			
2. Строительные работы – Галерея 1 и 2				
Демонтажные работы	+			
Устройство конструкции каркаса кроли		+		
Устройство обрешетки кровли		+		
Устройство профнастила				
3. Строительные работы – Козырьки				
Демонтажные работы		+		
Устройство конструкции каркаса козырька		+		
Устройство обрешетки		+		
Устройство профнастила				
4.Утепление				
Утепление фасада			+	
Утепление откосов			+	
5.Электрика			+	
6.Устройство входа в подвал				+
7. Устройство пожарной лестницы				+
8. Процесс сдачи объекта заказчику				+



Ofertant

(semnătura autorizată)