

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reabilitare a canalelor de apeduct și canalizare în asfalt pe unele drumuri și pietris pe altele conform Caietului de sarcini
(denumirea lucrarilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	30 zile						
1	Lucrari de curatare, excavare, asternerea stratului de nisip, pietruire							
2	Lucrari de curatare, excavare, asternerea stratului de nisip, pietruire, amorsare, asfaltare							
	Total							

Semnat: _____

Nume: **Rozembac Nicolae**

Functia in cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL MARNICMIH** (L.S)

Data complectarii: **01.11.2022**