

Graficul Calendaristic de execuție**„Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz r-nul Stefan-Voda”**

Total: 24 luni

Activități	TRIMESTRU							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Pregătirea terenului. Defrisarea								
Lucrări de săpătură mecanică								
Transportarea pământului								
Construcția ecluzelor								
Lucrări de finisare								

Data completării 06.08.2024

Cu stimă,

Ofertant,

Asocierea Prosperus-Cons - Feraru-S

(semnătura autorizată)