

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

achiziționarea lucrărilor pavare a cailor de acces la gradinita de copii sin s.Vadeni,
com.Vadeni, r-nul Soroca
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2025	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3		
1.	Organizare de șantier	5 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____		30 zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____			30 zile		
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____			25 zile		

Semnat: Electronic
Nume: Negruta Iurii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei Lina-Ing SRL