

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția turnului de apa si rețelelor de alimentare cu apa a satului Gordinești, r. Edineț

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Lunile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
1	Construcția turnului de apa si rețelelor de alimentare cu apa a satului Gordinești, r. Edineț												

Lucrările vor fi executate conform graficului calendaristic de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SERALCON SRL