

Grafic prestare servicii pentru implementarea proiectului de "Servicii privind implementarea „Sistemului Informațional Geografic” (SIG) în elaborarea actelor permisive”

Nr.	Etapă Principală	Activitatea	Durăță (săptămâni)	Perioada	Notă
1	Analiza de necesități	Colectarea cerințelor de la beneficiari	4	1-4	Interviuri, chestionare, întâlniri
		Elaborarea raportului de necesități	2	5-6	Document formalizat, aprobat de părți
2	Proiectarea sistemului SIG	Crearea arhitecturii tehnice și funcționale	4	7-10	Include alegerea platformei software
		Elaborarea specificațiilor tehnice	3	11-13	Document detaliat pentru echipa tehnică
3	Dezvoltare și personalizare	Instalarea și configurarea sistemului	6	14-19	Instalare servere, baze de date, aplicații
		Dezvoltarea funcționalităților personalizate	8	20-27	Module adaptate la cerințele specifice
4	Implementare și integrare	Instalarea sistemului la beneficiar	3	30-32	Integrare cu sisteme existente
		Migrarea datelor existente	2	33-34	Verificarea corectitudinii migrației
5	Testare finală	Testarea de acceptanță (UAT)	3	35-37	Beneficiarii validează sistemul.
6	Instruire și suport post-lansare	Training pentru utilizatori și administratori	2	38-39	Sesiuni de instruire detaliată
		Suport inițial după lansare	1	40	Rezolvarea a problemelor apărute

Numele, Prenumele: Adrian Iepure

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „Cart Engineering”

Adresa: or. Chișinău, str. Valea Trandafirilor 24A, of. 1-16