

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Biroul Național de Statistică

Lucrări de reparație capitală și resistematizarea încăperilor

Nr.	Denumirea lucrărilor	Perioada de execuție (Zile)								
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
1	Lucrări de demolare și desfacere	❖	❖							
2	Compartimentări	❖	❖							
3	Lucrări electrice – trasee și cablare			❖	❖					
4	Tencuieli, șape și pregătirea suprafețelor			❖	❖	❖				
5	Pardoseli și placări				❖	❖	❖			
6	Tavane și finisaje pereți				❖	❖	❖	❖		
7	Tâmplărie și lucrări metalice						❖	❖		
8	Instalații electrice finale și corpuri de iluminat							❖	❖	
9	Montare rețea de calculatoare							❖	❖	
10	Montare rețea de telefonie							❖	❖	
11	Finisări, probe și verificări									❖

Termen de execuție: **90 zile de la data semnării și înregistrării contractului**

Data completării: **28.08.2026**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**