




ДОГОВОР ПОДРЯДА

Статья 1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключен в результате проведения открытых торгов государственной закупки № 634/14 от 22.04.2014, объявление о которых было опубликовано в Бюллетене государственных закупок № 94 от 02.01.2014, между **Теоретическим лицеем им. Христо Ботева с. Валя-Пержей**

(наименование закупающего органа), расположенного с. Валя-Пержей, р-н Тараклия (местность) по ул. Комсомольская тел./факс 291-47-0-54 e-mail: lhbotev@gmail.com, зарегистрирован в Государственной регистрационной палате под № MD 035951 от 26.12.2013 г., представленный **директором лица Петровой Екатериной**, фамилия, имя и должность руководителя) в качестве заказчика, с одной стороны, и „Nicovan- grup” SRI (наименование экономического оператора), расположенного г. Чадыр Лунга, ул. Карла-Маркса, 10/1 (местность), tel./fax 029123524, e-mail: nicovan@mail.ru, зарегистрирован в Государственной регистрационной палате под № MD 0003956 от 04.01.2003 г. авторизированный в области строительства: авторизация № 034600 от 25.09.2008 г. выданная Лицензионной палатой на срок 5 лет, продлен сроком на 5 лет до 25.09.2018, по видам деятельности: **construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții** представленный директором **Добревым Николаем** (фамилия, имя и должность руководителя) в качестве подрядчика, с другой стороны.

Статья 2. ОБЪЕКТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить работы **Замена окон и наружных дверей, утепление и отделка фасада в лицее им. Христо Ботева с. Валя Пержей**

(краткое описание)

Cod CPV: **45421100-5, 45443000-4** в соответствии с положениями технического проекта, с деталями выполнения, а также нормативами, стандартами и действующими техническими предписаниям.

Статья 3. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 4 месяца с момента подписания договора, уведомления о начале выполнения и обеспечения ритмичных работ Заказчиком распорядителем кредита.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- a) по вине Заказчика;
- b) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- c) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- d) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- e) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3 Договор действителен до окончания ведения подрядных работ и расчет с подрядчиком будет производиться согласно объема выполненных работ.

3.4. При письменном распоряжении Заказчика Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Заказчиком считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке, по указанию Заказчика.

3.5. По окончании работ Генеральный подрядчик уведомляет Заказчика о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Заказчик созывает комиссию по приему.

3.6. На основе документов, подтверждающих выполнение, и выводов, проведенных на строительной площадке, Заказчик оценит выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов по новому запросу Генерального подрядчика Заказчик созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Заказчик утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

Статья 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, которые являются объектом настоящего договора, составляет **2599076,20** (два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч семьдесят шесть, 20) леев (включая НДС).

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Заказчиком. Если проверка продлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими законными положениями. Оплата Заказчиком последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

4.6. Обеспечение надлежащего выполнения будет возвращено Генеральному подрядчику на основе уведомления банковского агента Заказчиком. Уведомление будет сделано после подписания акта об окончательной приемке.

Статья 5. ПЕРЕСМОТР СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

Для случаев, когда должны быть внесены изменения стоимости договора об ее увеличении или уменьшении, стороны обязаны соблюдать положения нормативных актов в сфере государственных закупок, которые регламентируют методы пересмотра стоимости договора о государственных закупках.

Статья 6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ

6.1. Генеральный подрядчик обязан выполнить все работы, в предусмотренные договором сроки, указанные в общем графике выполнения работ и в графике исполнения,

Статья 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) будут прочитаны и интерпретированы в качестве составной части этого договора:

- a) письмо о принятии;
- b) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- c) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- d) технические условия (технические спецификации);
- e) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребления ресурсов;
- f) проектные листы (нарисованные части технического проекта);
- g) таблицы с дополнительной информацией

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке, и по мере необходимости, на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Заказчиком, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. В свете вышесказанного, стороны приступают к исполнению этого договора, согласно вышеуказанной дате, который будет действителен до завершения выполняемых работ и осуществления соответствующих платежей в полном объеме.

ЗАКАЗЧИК: Теоретическим лицеем им. Христо Ботева с. Валя-Пержей

Adresa: с. Валя-Пержей, р-н Тараклия
 Tel./Fax: 029147054
 Наименование банка: TREZORERIA DE STAT
 Адрес банка: У.л. Ленина, 111а
 Код банка: TREZMD2X
 расчетный счет: 226612/ 220106033387723
 Фискальный код: 1013620012897

ПОДРЯДЧИК: „Nicovan- grup” SRL

Adresa: г. Чадыр Лунга ул. Карла-Маркса, 10/1
 Tel./Fax: 029123524
 Наименование банка: BC Unibanc SA
 Адрес банка: Agentie nr.1 or.Ceadir-Lunga
 Код банка: JSCUMD2X872
 расчетный счет: 222498720092
 Фискальный код: 1002611003042/4200363

Подписи сторон


 (авторская подпись)

М.П.




 (авторская подпись)



Anexa 12: Proces-verbal privind finalizarea lucrărilor

**Fondul pentru Eficiență Energetică
PROCES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR**

Data: 24 noiembrie 2016

Acord de finanțare nr.: 41 din 28 iulie 2014

Denumirea agentului economic: „Nicovan-grup” SRL

Tipul contractului de antrepriză: Contract Nr. 31 din 17 mai 2014 privind achiziția prin procedura Licitație Publică, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-3692/14 din 02.06.2014 pentru „Înlocuirea ferestrelor/ușilor exterioare, Izolarea termică a pereților exteriori la Institutia publică Liceul Teoretic „Hristo Botev” din s. Valea Perjei, r-nul Taraclia”

Data inițierii lucrărilor: 4 august 2014

Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este „24” noiembrie 2016. Perioada de garanție stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani și începe pe data de „24” noiembrie 2016.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului economic a fost verificată de către Responsabilul tehnic și este atașată la prezentul Proces-verbal. În cazul în care o anumită lucrare necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista atașată, Agentul economic nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile Contractului și documentația de proiect.

Agentul economic va efectua remediile, reflectate în atașament până la data de „12” decembrie 2016.

	<u>Roben - grup</u> Agent economic	 Semnătură	<u>24.11.16</u> Data
	<u>Botev</u> Beneficiar	 Semnătură	<u>24.11.16</u> Data
	Proiectant (după caz)	 Semnătură	<u>24.11.2016</u> Data
	<u>V. Topal</u> Responsabil tehnic	 Semnătură	<u>24.11.16</u> Data
	<u>Ion Schimbător</u> Consultant tehnic	 Semnătură	<u>24.11.2016</u> Data
	<u>Igor Lucinschi</u> Expert proiect Fond	 Semnătură	<u>24.11.2016</u> Data
	Director executiv Fond	 Semnătură	 Data

(Autorizate prin ștampila tuturor entităților responsabile)

Anexa 13: Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări

LISTA LUCRĂRILOR CARE NECESITĂ REMEDIERI SAU CORECTĂRI

Data: 24 noiembrie 2016

Contract de antrepriză nr.: Contract Nr. 31 din 17 mai 2014

Tipul contractului de antrepriză: „Inlocuirea ferestrelor/ușilor exterioare, Izolarea termică a pereților exteriori la Instituția publică Liceul Teoretic „Hristo Botev” din Valea Perjei, r-nul Taraclia”

Următoarele lucrări necesită remedieri sau corectări:

(a se descrie narativ lucrările care necesită remedieri sau corectări)

1. Etanșarea rostului dintre glăfurile exterioare și intradosul ferestrelor;
2. Etanșarea rostului dintre placașul soclului și pereu;


Consultant tehnic:


(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant Beneficiar:


(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant agent economic:


(Semnătură, Nume, Prenume)

ОТЗЫВ

О выполнении работ на объекте «Замена окон и дверей, утепление и отделка фасада в лицее им.Христо Ботева с.Валя –Пержей»

Заключив контракт №31 от 17.05.2014г. с ООО «Никован-груп», Теоретический лицей им.Христо Ботева с.Валя –Пержей поручило выполнить работы по замене окон и дверей, утеплению и отделке фасада. На основании приказа руководителя фирмы на объект был закреплен руководитель стройки Добрев Н.С.

Работы велись согласно проекта, требованиям норм и правил. ООО «Никован-груп» взяло на себя ведение строительных работ по замене окон и дверей, утеплению и отделке фасада. Объект велся под регулярным наблюдением представителя Заказчика – технадзора г. Топала В.

Со стороны Заказчика в адрес Подрядчика не возникало никаких претензий, возникавшие вопросы решались оперативно в рабочем порядке.

№п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Да	Нет
1	Имеет систему по руководству и обеспечению системы качества (Книга качества)	Да	
2	Имели место случаи несоответствия, которые привели к переделыванию работ		Нет
3	Имели место случаи несоответствия или неисправности, которые привели к разрушению участков фундаментов или элементов сопротивления		Нет
4	Имели ли место технические аварии в результате нарушения строительных норм		Нет
5	Имели место случаи отказа или отложения приемки работ по вине исполнителя		Нет
6	Имели место случаи несоблюдения действующего законодательства (отсутствие ЗС, проекта, игнорирование ГСИ и др.)		Нет
7	Имеет необходимую материальную техническую базу для проведения СМР	Да	
8	На предприятии соблюдаются правила охраны здоровья и охраны труда	Да	
9	Работники предприятия застрахованы	Да	
10	Техническое оснащение предприятия соответствует нормам для проведения строительных работ	Да	
11	Проведение аттестации рабочих мест и работников	Да	

Директор лицея  Петрова Е.

