

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R30 Anenii Noi-Causeni-Stefan Voda-frontiera cu Ucraina, km 44+000 - 47+000 (3 000 m.l.); km 49+000 - 50+000 (1 000 m.l.); km 51+000 - 52+000 (1 000 m.l)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2024							
		luna							
	Organizare de șantier	august				septembrie			
I	R30 Anenii Noi-Causeni-Stefan Voda-frontiera cu Ucraina, km 44+000-47+000 (3 000 m.l.) Sectorul I	29400m2							
II	R30 Anenii Noi-Causeni-Stefan Voda-frontiera cu Ucraina, km 49+000-50+000 (1 000 m.l.) Sectorul II	11800m2							
III	R30 Anenii Noi-Causeni-Stefan Voda-frontiera cu Ucraina, km 51+000-52+000 (1 000 m.l.) Sectorul III	9400m2							

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL