

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de modernizare si eficientizare a sistemului de iluminat stradal din or.Marculesti

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor 2 luni de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie anul 2023
		2 luni de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie anul 2023
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	
2.	Lucrari de modernizare si eficientizare a sistemului de iluminat stradal din or.Marculesti	

Nota: Lucrari de modernizare si eficientizare a sistemului de iluminat stradal din or.Marculesti, vor fi executate în termen de 2 luni de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii anul 2023 integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat: _____

Nume: __Babii Carolina__

Functia in cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei: SRL „Energia”