

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**„Amenajarea parcului central din satul Untesti, rn Ungheni”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2023											
		Octombrie/Noiembrie /Decembrie						2023					
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	x											
2.	Lucrari de pregatire a terenului	x	x										
2	Strat de fundatie din piatra sparta		x	x	x	x							
3.	Bordure mici prefabricate din beton					x	x	x					
4	Pavaj din placi de trotuare gr 6cm color					x	x	x	x	x			
5	Instalare de banci si urne si alte unitati									x	x	x	
6	Asternerea uniforma a stratului de pamant cu semanarea gazonuluicsi plantarea copacilor								x	x	x		
7	Foisoare				x	x	x	x					

Semnat: 07.10.2022

Nume: Ion Titu _____

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.”