





GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații capitale a blocului cazarmă (blocurile tehnico-sanitare și spațiile adiacente),
amplasat pe adresa: MD-2089, municipiul Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Zile	
		1-30	1-20
1.	1. Organizare de șantier (1-3 zile)		
	2. Demontări, desfaceri, demolări (5 zile)		
	3. Lucrări de reparație încăperi, scara (45 zile)		
	4. Lucrări de electricitate (6 zile)		
	5. Lucrări tehnico-sanitare (12 zile)		
	6. Lucrări de ventilare (3 zile)		
	7. Tîmplarii (20 zile)		
	8. Evacuare gunoi, deșeuri (diverse)	Pe toată perioada	
		Total: 50 zile dar nu mai târziu de data de 19.12.2025	

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL BUDEI COM