

ACORD ADIȚIONAL nr. 1  
la Contractul nr. 170 din 24.06.2019

”Executarea lucrărilor de reparație la partea constructivă”, conform Anunțului 65L  
PI-2019, Tab 4.1, p. 142 – Tab 5.3, p. 9.

or. Chișinău

“25” 05 2020

„**Euroros Grup**” SRL, în persoana Administratorului Andrei Ciornii, care activează în  
baza Statutului, denumită în continuare **Executant** pe de o parte

și

“**TERMOELECTRICA**” S.A., reprezentată de **DI. Veaceslav ENI**, în calitate de Director  
General care activează în baza Statutului Societății, numită în continuare **Beneficiar**, pe de altă  
Parte, au convenit următoarele:

1. La capitolul X al Contractului nr. **170** din **24.06.2019** se modifică punctul 10.1 și va avea următorul cuprins: „Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și se consideră valabil până la „31” decembrie 2020”.
2. Acordul Adițional intră în vigoare din data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.
3. Prevederile prezentului Acord sunt obligatorii pentru fiecare parte din Contract.
4. Prezentul Acord Adițional este parte integră a Contractului nr. **170** din **24.06.2019**, întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

**EXECUTANT**

„**EUROROS GRUP**” SRL  
mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75  
IBAN MD38PR002251152548001498  
BC “ProCredit Banc” SA  
c/b PRCBMD22  
c/f 1013600015553  
TVA 0506943  
Tel. 022-42-96-21, 022-42-95-43

Director  
Andrei Ciornii



**BENEFICIAR**

“**TERMOELECTRICA**” S.A.  
Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6  
IBAN: MD63ML000000002251328842  
BC “MICB” SA Suc. Burebista  
c/b MOLDMD2X328  
c/f 1003600026295  
TVA 0400008  
Tel. 022-38-53-30

Director General  
Veaceslav ENI

