

GRAFIC DE EXECUTARE

Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Aleksandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 2 și 2A în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord

nr.	Denumirea capitolelor	2020									
		luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Arhitectura. Bloc N4 lot2										
	Bloc nr.4 Instalatii de limentare cu apa si canalizare lot 2										
	Incalzirea, ventilarea si conditionarea										
	Echipament electric de forta si iluminat interioare										
	Retele de telecomunicatii										
	Semnalizarea antiincendiu										
	Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC										
	Blocul nr. 5										
	Arhitectura SA										
	Instalatii interioare de alimentare si canalizare										
	Încalzire, ventilare și conditionare										
	Echipament electric de forta si iluminat interioare										
	Retea de telecomunicatie										
	Semnalizarea incendiu										
	Automatizarea încălzirii și ventilării AIVC										
	Amenajarea teritoriului										
	Spatii verzi										

Durata de executie - 10 luni calendaristice

