

Lucrari de renovare capitala a acoperisului la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 60 zile																																																											
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Demontare																																																												
Acoperis																																																												
Parapet																																																												
Darea in exploatare																																																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 60 zile