

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la OMF Slobozia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		10-28 februarie	1-26 martie	1-30 aprilie	1-31 mai
1.	Organizare de șantier	V			
2.	Lucrari de constructie	V	V		
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru		V		

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit