



**OFERTANT**  
**SRL "Zagorlar"**

**Primăria com.Vinogradovca**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**«Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии от дороги L -650 до ул.  
Степная с.Мирное»**

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026
	iunie
<b>Lucrări organizatorice și pregătitoare:</b>	<b>Primii 3 zile</b>
<b>1. Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II</b>	
<b>2. Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II</b>	
<b>3. Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I</b>	
<b>4. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1km</b>	
<b>5. Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%</b>	
<b>6. Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm</b>	
<b>7. Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina 175 CP in teren catg. II</b>	
<b>Procesul de predare a obiectului către beneficiarul</b>	<b>Ultimii 3 zile</b>

Semnat: 14.05.2026  
Nume: Dimitroglu N.D.  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL