

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

nr. 02 din 09 decembrie 2021

Obiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” în cadrul Contractului de antrepriză nr. 05/L/20/GIZ din 08 septembrie 2020 cu acordurile adiționale nr. 1 din 02.02.2021; nr. 2 din 19.05.2021; nr. 3 din 09.06.2021; nr. 4 din 06.08.2021 încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, cod fiscal nr.1009601000290, reprezentată prin **Olga GORBAN**, Director ADR Sud, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Primăria orașului Iargara, cu sediul în r-nul Leova, orașului Iargara, str. 27 august 3, cod fiscal 1007601004216 reprezentată prin **Eugeniu MUTAF**, Primarul orașului Iargara, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte,

și S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”, cu sediul în or. Chișinău, șos. Chișinău - Tighina, nr. 28, cod fiscal 1002600040678, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, Director SRL „Polimer Gaz Conducte”, în calitate de **Contractant/Antreprenor**, pe de altă parte.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria orașului Iargara la data de 14.09.2020 cu valabilitate pînă la 12 luni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.10 – 09.12.2021, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Eugeniu MUTAF**, Primarul orașului Iargara.

Membrii comisiei: **Vladimir BLIȘCIAC**, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Veronica MIRON, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Sergiu PLUGARIOV, specialist cu activități în domeniul construcțiilor,
Victor ANTONIU, reprezentantul Autorității Contractante, responsabil tehnic,
Andrei TOCARU, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

2. Au mai participat la recepție: Valeriu Benic - manager de proiect;
Valentin Poglea - PG Conducte; Andrei Tocaru - consultant GIZ;
Constantin Axenti - insp. tehnic al DST Sud; Andrei Bănuș - ADR Sud;
Popu Coroian - ADR Sud; Tatiana Dulgan - medic igienist CSP Leova

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 01 decembrie 2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **29 octombrie 2021** pînă în prezent, respectiv pe o durată de **1 lună**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **42.481.446,57 MDL cu TVA la cota 0 "zero"**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția finală a obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Obiectul consumat în anexele procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost înlocuite.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Se acceptă recepția finală a obiectului.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **5702103.519.03**, adresa poștală **r-nul. Leova, or. Iargara, extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcție **stație de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu**, suprafața la sol **11,8 m²**, suprafața totală _____, numărul de nivele _____

Obiectul cu numărul cadastral **5702103.933.01**, adresa poștală **r-nul. Leova, or. Iargara, extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcție **stație de pompare**, suprafața la sol **3,7 m²**, suprafața totală _____, numărul de nivele _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **09 decembrie 2021** în **6 (șase)** exemplare.

Președinte:
Eugeniu MUTAF

(semnătura)

Comisia de recepție finală

Vladimir BLIȘCIAC
(nume, prenume)


Veronica MIRON
(nume, prenume)

Sergiu PLUGARIOV
(nume, prenume)

Victor ANTONIU
(nume, prenume)

Andrei TOCARU
(nume, prenume)

Membri:



8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este finalizată. Obiectul se recomandă
de folosit după destinație.

" 21 " 12

L.Ș.

(semnătura)



(funcția, numele, prenumele)

Observațiile comisiei de recepție finală:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Iargara

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,




Constatările comisiei de recepție finală:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Iargara

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului:

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Localitatea Iargara

MDL cu TVA la cota 0 "zero"

Nr. d/o	Denumirea lucrării	Valoarea lucrărilor executate,
1	Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier.	21.500,00
2	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Sistemul A1.	19.892.701,78
3	Rețele exterioare de alimentare cu apă. Branșamente.	19.195.689,98
4	Stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrări de construcții (Platforma A1).	33.990,07
5	Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma A1).	2.144.324,32
6	Stația de repompare a apei SP-1. Lucrări de construcții (Platforma B1).	16.064,60
7	Stația de repompare a apei SP-1.TH. (Platforma B1).	674.006,29
8	Alimentarea cu energie electrică Platforma A.	95.689,87
9	Alimentarea cu energie electrică Platforma B.	87.663,43
10	Amenajarea teritoriului. Platforma A.	248.950,09
11	Amenajarea teritoriului. Platforma B.	70.866,14
TOTAL Contract nr. 05/L/20/GIZ din 08 septembrie 2020. Localitatea Iargara		42.481.446,57

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,

