

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a grupului sanitar din incinta primăriei s.Pelinia r. Drochia

45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim pînă la 60 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			Anul 2024
		Iunie	Iulie			
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări:					
	1. <u>Lucrări de reparație a grupului sanitar din incinta primăriei s.Pelinia r. Drochia</u>	Xx	X			
	2. <u>Finisare</u>	x	x	x	x	

Data completării: "19" Iunie 2024

Semnat: _____

Nume: Serghei DRAGAN

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL "MOSDRAG - SUCCES"