

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie"

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2024					
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor						
		08	09	10	11	12		
1.	Organizare de șantier							
2.	Lucrari de reparatie acoperis	60 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA