

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEULUI LA OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE**  
**DONDUȘENI**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni	
		1	2
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>		
1.1.1	Acoperis si planseu	--	
1.1.2	Grinzi de beton monolit	----	
1.1.3	Acoperis	---	--
1.1.4	Planseu de tavan		---
1.1.5	Canale de ventilare CV-1		--

Termen maxim de execuție timp de 2 luni dupa semnarea contractului.

Data completării **10.03.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**