

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Eficientizarea energetica a "Centrului de gazduire si orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil" din mun. Chisinau

Denumirea lucrarilor	LUNILE																							
	I Luna				II Luna				III Luna				IV Luna				V Luna				VI Luna			
Lucrari generale de constructie																								
Diverse Lucrari																								

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 4 luni

Data completării 17/07/2025 ###

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

