

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzii în s.Lărguța r.Cantemir cu lungime de 200 m și lățime de 4 m din beton

H=10cm

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		60 zile calendaristice					
		10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparație a străzii în s.Lărguța r.Cantemir cu lungime de 200 m și lățime de 4 m din beton H=10cm	20 %	20 %	15 %	20 %	15 %	10 %

Data **28 / august / 2023**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)