

**GRAFIC EXECUTARE LUCRĂRI**  
**LICITATIA CU NUMARUL 21076008 organizata de**

**Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”**

**Denumirea Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminele UTM**

Nr	Grupa de obiecte/denumirea obiectului pe loturi	Categorie de lucrări:	Anul 2023-2023	
1	<b>LOT 1 Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 2 al UTM din str. Studenților, 7/1, mun. Chișinău</b> termen de executare lucrari Maximum 9 luni de zil e lucrătoare dupa primirea ordinului de incepere executare lucrari	<b>-Demontarea tamplariei existente . -Schimbarea tamplariei noi -Reparatia glafurilor, tencuiei -Transportarea materialelor de constructie si a deseurilor</b>	<b>Anul 2023-2024 9 LUNI maximum</b>	
2	<b>LOT 2 Lucrări de schimbare a tâmplăriei exterioare și a elementelor conexe tâmplăriei în căminul UTM din str. Mircești 21/1, mun. Chișinău</b> termen de executare lucrari Maximum 6 luni de zile lucrătoare dupa primirea ordinului de incepere executare lucrari	<b>-Demontari tamplariei existente -Montarea tamplariei -Montarea usilor din aluminiu -Montare grila metalica</b>	<b>ANUL 2023 6 LUNI maximum</b>	

Nume: CUCU I.  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei : SRL MEGATEK GRUP  
Semnat electronic  
Data 08-04-2023