



Aprobat
Președintele raionului Căușeni
N.GORBAN

PROCES – VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 01 din 29 ianuarie 2021

La executarea lucrărilor de reparație a drumurilor
publice locale de interes raional din r-nul Căușeni, conform
Programului anului 2020

Privind *lucrările de reparație a drumurilor publice locale de interes raional din r-nul Căușeni, executate în cadrul contractului nr. 25 din 15 mai 2020 încheiat între Consiliul raional Căușeni și S.A. "Drumuri Căușen", contractului nr. 26 din 15 mai 2020 încheiat între Consiliul raional Căușeni și S.R.L. "Dromas- Cons" și contractului nr. 56 din 18 septembrie 2020 încheiat între Consiliul raional Căușeni și S.R.L. "San Construct Grup"*

1. Comisia desemnată de Consiliul raional Căușeni prin Dispoziția nr. 08-a din 27 ianuarie 2021 fiind formată din:

a) Președinte:

ERMURACHE Nicolai, vicepreședinte al raionului Căușeni.

b) Membri:

TURTUREANU Iurie, șef, Direcția economie, construcții și infrastructură;

RUSU Ștefan, specialist cu activități în construcție atestat;

GLUH Ilie, consilier raional;

DONȚU Ion, consilier raional;

AFANASII Oleg, specialist cu activități în construcție atestat;

CALDAROV Irina, specialist principal, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri.

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezente și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat – că lucrarea este definitivată și poate fi dată în folosință.

a) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. "Drumuri Căușen", S.R.L. "Dromas Cons" și S.R.L. "San Construct Grup".

b) devizele au fost elaborate de Șef SCGCD.

c) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iunie 2020 sfârșitul lucrărilor decembrie 2020

4. Sectoarele de drumurile supuse recepției după cum urmează:

1. L508 Mileștii Noi–Carbuna–Cainari
2. L553 - R26 – Batîr – Ciuflești, selectiv
3. L568 drum de acces spre s.Fîrlădeni
4. L568.1 Gîsca – Fîrlădeni
5. L568.1 Gîsca – Fîrlădeni (spre Balmaz)
6. L569 Bender – Chircăiești R26
7. L569 Bender – Chircăiești - R26, (s.Hagimus)
8. L570 drum de acces spre s. Ștefănești
9. L572 R30 drum de acces spre s. Tricolici
10. L573 R30 drum de acces spre or. Căușeni, selectiv, (inclusiv str. Gagarin)
11. L573.1 drum de acces spre stația Căușeni, selectiv, (inclusiv str. Alba Iulia)
12. L573.2 L573 – R30, selectiv, (inclusiv str. Ștefan cel Mare)
13. L574– R26 drum de acces spre or. Căușeni, selectiv, (inclusiv str. Alexei Mateevici)
14. L575– R30 drum de acces spre s.Cîrnățeni, selectiv, (s. Cîrnățeni)
15. L576 R30 drum de acces spre s. Marianca de Sus
16. L577– R26 drum de acces spre s.Opaci, selectiv
17. L578 Cainari – Chircăieștii Noi
18. L581Copanca – Cremenciug – Slobozia – M5

5. Costul lucrărilor conform devizului precizat – cu alte cheltuieli aferente (lucrări de verificare a devizelor, servicii de supraveghere tehnică) constituie – 14,17 mln. Lei, inclusiv LCM – 14,18 mln. Lei.

6. Costul lucrărilor recepționate cu alte cheltuieli aferente (verificarea devizelor, serviciul de supraveghere tehnică) (conform anexelor) constituie – 14 171 782,50 lei, inclusiv LCM – 14 054 933,19 lei.

7. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și 4 anexe și a fost întocmit în 4 exemplare.

Anexe: Lista cheltuielilor lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (verificarea devizelor, serviciul de supraveghere tehnică).

Comisia:

ERMURACHE Nicolai

TURTUREANU Iurie

DONȚU Ion

RUSU Ștefan

GLUH Ilie

AFANASII Oleg

CALDAROV Irina

L I S T A C H E L T U I E L E L O R

**Lucrările suplimentare de reparație a trotuarelor adiacente drumurilor L 573.2 L573 – R30
(str. Ștefan cel Mare, partea stângă) și L574 R26 drum de acces spre or. Căușeni (str. A. Mateevici, partea
dreaptă) amplasate teritorial în raionul Căușeni
(sectoare cu îmbrăcăminte asfaltată)**

Nr d/o	Denumirea cheltuielilor, antreprenorul, nr.drumului, trasonul reparat	Costul lucrărilor și altor servicii, lei
1	2	3
	TOTAL:	2 116 561,38
	SRL "San Construct Grup", antreprenor, Contract de antrepriză nr. 56 din 18.09.2020, inclusiv:	2 100 969,00
1.	L573.2 L573 – R30 (str. Ștefan cel Mare), trotuar, partea stângă, S= 2175,0 m² Lucrări de antrepriză LCM 1 274 083,00 Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,605% 6 423,50 Verificarea devizelor 2 500,00 Total: 1 283 006,50 L574– R26 drum de acces spre or. Căușeni (str. Alexei Matetevici), trotuar partea stângă, S= 1315,0 m² Lucrări de antrepriză LCM 826 886,00 Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,605% 4 168,88 Verificarea devizelor 2 500,00 Total: 833 554,88 Notă: din TOTAL pe Listă -Lucrări de antrepriză LCM 2 100 969,00 lei. -Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 10 592,38 lei. -Întocmirea devizelor 5 000,00 lei.	
2.		

Începutul lucrărilor

noiembrie 2020

Finalizarea lucrărilor

decembrie 2020

Șef, Direcție economie, construcții
și infrastructură a Consiliului raional Căușeni

Iurie TURTUREANU

Specialist principal SCGCD

Irina CALDAROV