

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația etajului 5 în căminul nr. 1 a elevilor.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Saptamina					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier						
2.	Reparația etajului 5 în căminul nr. 1 a elevilor	20%	20%	10%	10%	20%	20%

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: 42 de zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

18.04.2025

Semnat: _____

Nume: Golban Teodor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei GOLBAN TRADE SRL