

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lotul nr. 1 - Lucrări de Reparație (asfaltare) a str. Ștefan cel Mare și Sfint  
(de la gospodarie cet. Moruz Dorel pina la gospodarie cet.Cojuhari Feodora)**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | Anul 2026 |
|------------|--|-----------|
|            |  | iunie     |
| 1          | Lucrări de Reparație (asfaltare) a str. Ștefan cel Mare și Sfint (de la gospodarie cet. Moruz Dorel pina la gospodarie cet.Cojuhari Feodora) |           |

**Termen executarea lucrarilor-30(treizeci) zile**

Data completării: 27.05.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL